

Nieuwe bestrating en verlichting Roerdomp en gedeelte Boschring (Boschkens fase 5E).

In de week van 22 februari begint aannemer Paulissen GWW met het leggen van nieuwe bestrating en het plaatsen van lantarenpalen aan de Roerdomp en het laatste gedeelte van de Boschring. Daarna is de wijk 'klaar', geen tijdelijke bouwwegen meer.

Werkzaamheden

Paulissen GWW uit Goirle legt nieuwe bestrating en plaatst openbare verlichting.

Planning en fasering

Het werk begint in week 8 en duurt tot ca. week 27. De planning is afhankelijk van het weer.

We voeren het werk uit in vier fases::

Fase 1: Roerdomp. (week 8 t/m 16)

Fase 2: Boschring vanaf de aansluiting Oeverwaluw t/m de kruising met de IJsvogel/Roerdomp. (week 16 t/m 21)

Fase 3: Boschring vanaf de kruising IJsvogel - Roerdomp tot ca. Boschring nr. 6. (week 21 t/m week 25)

Fase 4: Vanaf Boschring nr. 6 t/m de aansluiting op de rotonde Rillaersebaan. (week 25 t/m 27).

Een tekening met daarop de fasering staat ook op www.goirle.nl/projecten/boschkens-west.

Verkeersmaatregelen en overlast

Als we werken aan de Boschring (van week 16 t/m week 27) kunnen niet alle bewoners via die straat naar hun huis. U kunt dan over de calamiteitenroute naar de Tilburgseweg. We richten de route hiervoor tijdelijk in als een 30 km/u weg. De aannemer zet op tijd aankondigingsborden neer. Verdere hinder proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hopen op uw begrip voor mogelijke overlast.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Mail of bel dan met Joop Kwaks, projectleider van de gemeente Goirle. Hij is bereikbaar via joop.kwaks@goirle.nl of op telefoonnummer (013) 531 0687.