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Introductie risicoregister

In het risicoregister zijn de acht grootste risico’s voor de realisatie van energiehubs in de regio Hart van Brabant
beschreven en voorzien van beheersmaatregelen. De gevolgen van de risico’s op het gebied van financién,
planning en imago zijn kwalitatief beschreven in vijf klassen. Dit geeft inzicht in de omvang van de risico’s en de
rangorde tussen de risico’s. In deze memo leest u korte nadere toelichting op de maximale kwantitatieve omvang

van de risico’s.

Het POB REKS is opgericht om in de zoekgebieden uit de REKS Hart van Brabant energiehubs te ontwikkelen. De
energiehubs bestaan uit windturbines, gecombineerd met zonne-energie en opslag, ingepast in de omgeving en
zo mogelijk gekoppeld aan andere gebiedsopgaven. Het rendement van de ontwikkeling van de energiehubs
wordt ingezet om via het Klimaatfonds projecten op het gebied van klimaatadaptatie te financieren. De
belangrijkste risico’s hebben daarmee betrekking op (1) het niet realiseren van de opgave binnen de becogde
planning (2030) en (2) het niet kunnen realiseren van voldoende rendement om het Klimaatfonds te vullen. Een

derde risico is dat POB REKS zelf niet goed functioneert met imagoschade als gevolg.

Omvang van de risico’s

Het directe maximale financiéle risico is te allen tijde maximaal de hoogte van de agiostorting, minus de al gedane
stortingen in het klimaatfonds. Indien een energiehub niet tot ontwikkeling komt, is het directe financiéle risico
beperkt tot de tot dan toe gemaakte ontwikkelkosten voor de betreffende energiehub. Dit verlies zal moeten
worden genomen op de winst- en verliesrekening van POB REKS. Vervolgens heeft het niet doorgaan van de
energiehub een negatief effect op het ontwikkelpotentieel en daarmee de potentiéle opbrengst van POB REKS

(en de bijdrage aan het Klimaatfonds).

De politieke risico's zijn groter, namelijk het niet realiseren van de REKS-doelstellingen, waardoor de gewenste

verduurzaming van de regionale energievoorziening niet van de grond komt.

Beheersmaatregelen
De tabel laat zien dat de prioritaire risico’s betrekking hebben op onvoldoende ruimte om de hubs te realiseren,
enerzijds door technische beperkingen en anderzijds door politieke en/of maatschappelijke weerstand. Uit de

risicomatrix blijkt 51.2f
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